

平成27年度「きめ細かな学習指導や教育の情報化の支援のため
事務部門の強化対応を行う学校の取組」年間計画表

拠点校 美祢市立大嶺小学校

【推進会議】

| 年.月.日.時 | 会議等 | 場所 | 参加者 | 内容 |
|----------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 27.4.13(月) 14:00～16:30 | 第1回 推進会議 | 美祢市民会館 | ○市教委 事務局長 ○市教委 学校教育課長 ○拠点校 校長 ○拠点校運営責任者 (2名) ○グループ責任者 (5名) ○事務指導員 | ①実践の方法及び内容の検討 ②実施事項の検討及び協議 |
| 27.7.24(金) 13:30～16:30 | 第2回 推進会議 | 美祢市民会館 | ○拠点校運営責任者 (2名) ○グループ責任者 (5名) ○事務指導員 | ①実践の評価の方法及び内容の検討 ②実施事項の検討及び協議 |
| 27.11.25(木) 13:30～16:30 | 第3回 推進会議 | 美祢市民会館 | ○拠点校運営責任者 (2名) ○グループ責任者 (5名) ○事務指導員 | ①実践の評価の方法及び内容の検討 ②実施事項の検討 ③次年度事業の検討 |
| 28.1.28(木) 13:30～16:30 | 第4回 推進会議 | 美祢市民会館 | ○拠点校運営責任者 (2名) ○グループ責任者 (5名) ○事務指導員 | ①実践の評価及び内容のまとめ ②実施事項のまとめ ③次年度の事業計画立案 |
| 28.2.12(金) 10:00～12:00 | 第5回 推進会議 | 美祢市民会館 | ○市教委 事務局長 ○市教委 学校教育課長 ○拠点校 校長 ○拠点校運営責任者 (2名) ○グループ責任者 (5名) ○事務指導員 | ①実践の報告及び内容の確認 ②協議会、実施会(全校)運営方法の確認 ③今年度の評価及び来年度の事業計画の検討 |